



**План - график  
 подготовки зданий и сооружений  
 объектов Государственного казенного учреждения  
 «Централизованная библиотечная система»  
 в осенне-зимний период 2026-2027г.г.**

**I. Организационные мероприятия**

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Сроки исполнения								Примечание
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Приказ о проведении общих сезонных осмотров									Приказ по ГКУ ЦБС от 04.03.26г. № 13/1 о/д
2.	Проведение весеннего/ осеннего осмотров		20.03-16.04					02.09-30.09		
3.	Составление актов по результатам весеннего/осеннего осмотров		19.03					29.09		
4.	Разработка плана-графика по подготовке к ОЗП		15.04-26.04							

**II. Основные мероприятия**

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Сроки исполнения								Примечание
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Подготовка объектов ГКУ ЦБС: - ЦГБ 5мкр. д.За., - Филиал № 1(адм. здание ЖЭУ№3) - Филиал № 5(в жилом доме) - ЦГДБ (в здании ЦРТДиЮ)									ГКУ ЦБС
2.	Гидравлические испытания системы отопления (ЦГБ,)			20.04-24.04				03.08-06.08		Заключен договор на промывку с ООО «Спецавтоматикой»
3.	Промывка системы отопления (ЦГБ,)			20.04-24.04						

4.	<b>Подготовка узлов управления:</b> - ревизия ИТП; - обслуживание ЗРА,		27.04 – 25.05						ГКУ ЦБС
5.	<b>Подготовка системы холодного водоснабжения:</b> - Ревизия ЗРА; -частичная покраска трубопроводов			01.06 – 22.06					ГКУ ЦБС
6.	<b>Подготовка системы канализации:</b> -прочистка внутренних канализационных труб, сифонов; -зачеканка стыков канализационных труб				15.06-29.06				ГКУ ЦБС
7.	<b>Подготовка системы электроснабжения:</b> - проверка заземления оболочки электрокабеля; - замеры сопротивления изоляции проводов; - устранение мелких неисправностей электропроводки; - смена розеток и выключателей			06.07- 20.07					Заклучен договор на обслуживание с ООО «Спецавтоматикой»
8.	<b>Подготовка кровли:</b> -уборка мусора с крыш; - прочистка ливнестоков;	25.03					21.09		ГКУ ЦБС
9.	<b>Создание теплового контура:</b> -мелкий ремонт входных дверей; -остекление; -утепление окон и дверей; -установка дверных пружин						02.09-23.09		ГКУ ЦБС
10.	<b>Подготовка контрольно-измерительных приборов (поверка КИП)</b>					01.06-30.06			ГКУ ЦБС
11.	<b>Подготовка противопожарного оборудования:</b> - поверка огнетушителей; -восстановление пожарного инвент.					15.06 - 31.07			ГКУ ЦБС

### III. Заключительные мероприятия.

№ п/п	Наименование работ, мероприятий	Сроки исполнения								Примечание
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Паспорт готовности зданий и сооружений к ОЗП									
2.	Акт гидравлических испытаний системы отопления									
3.	Акт промывки системы отопления									
4.	Акт готовности узлов управления									
5.	Акт готовности системы отопления									
6.	Акт готовности системы хол. водоснабжения									
7.	Акт готовности системы канализации									
8.	Акт готовности системы электроснабжения									
9.	Акт готовности кровли									
10.	Акт готовности теплового контура									
11.	Акт проверки контрольно-измерительных приборов									
12.	Акт подготовки противопожарного оборудования									
13.	Акт о запасе песка									
14.	Акт готовности спецодежды к ОЗП									
15.	Запуск системы отопления									по Распоряжению Главы Администрации

Главный инженер ГКУ ЦБС



Досбаева Э.Б.